

Mejoramientos a la Zona Comercial de Kings Beach

Construcción, Financiamiento y Fases

Alternativas	Costo Propuesto	Tiempo Presupuesto
Alternativa 1	\$0	No Hay Construcción
Alternativa 2	\$29,940,312	2 Temporadas
Alternativa 3	\$31,350,861	3 Temporadas
Alternativa 4	\$29,894,941	2 Temporadas

Compañeros en Financiamiento:

Fuente de Financiación	Obtenido(\$)	Propuesto(\$)
Placer Redevelopment Agency	10,000,000	
State Transportation (STIP)	315,000	3,400,000
Federal State Lands (SNPLMA)	5,175,000	3,000,000
US Forest Service	600,000	
Transit Occupancy Tax (NLTRA)	3,350,000	
Federal Transportation (TEA)	146,000	
TRPA Water Quality Improvement Funds	200,000	
CALTRANS	3,400,000	2,000,000
County Traffic Impact Fees	600,000	
Suma Total	23,786,000	8,400,000

Fases de Construcción

Se imagina hacer construcción en fases para disminuir el impacto al tráfico. Durante la construcción de las banquetas aseguraremos que caminos de entrada y tiendas puedan ofrecer servicios. Esto incluye la entrada al State Park (la playa).

Griz Claro – Fase 1
Construcción

Gris Oscuro – Fase 2
Construcción